

Cronología de ITER

Año 2005:

Decisión de situar el proyecto en Francia.

Año 2006:

Firma del Acuerdo ITER.

Año 2007:

Creación formal de la Organización ITER.

Años 2007-2009:

Limpieza y nivelación del terreno.

Años 2010-2014:

Estructura de apoyo al terreno y bases sísmicas para el tokamak.

Año 2012:

Obtiene licencia nuclear, transformándose en una instalación nuclear conforme a legislación francesa.

Años 2014-2021:

Construcción de edificio para el tokamak (acceso para actividades de montaje en 2019).

Años 2010-2021:

Construcción de la planta ITER y edificios auxiliares para el primer plasma.

Años 2008-2021:

Fabricación de los principales componentes del primer plasma.





Años 2015-2021:

Los componentes más importantes se transportan a ITER.

Años 2018-2025:

Fase de montaje I.

Años 2024-2025:

Fase de puesta en marcha integrada.

Dic 2025:

Producción del primer plasma.

Año 2035:

Se inicia la operación con deuterio-tritio.